



**VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS PROGIMNAZIJS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS PROGIMNAZIJS ATNAUJINTO UGDYMO
TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANO 2022–2023 IR 2023–2024
M. M. PATVIRTINIMO**

2022 m. rugsėjo 5 d. Nr. V-157-1
Vilnius

T v i r t i n u Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planą 2022-2023 ir 2023-2024 m. m. (pridedama).

Direktorė

Jurgita Nemanienė

Parengė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jurgita Zenevičiūtė
2022-09-05

PATVIRTINTA

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos
direktoriaus 2022 m. rugsėjo 5 d.
įsakymu Nr.V-157-1

**VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS PROGIMNAZIJS ATNAUJINTO UGDYMO
TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS
2022–2023 IR 2023–2024 M. M.**

TIKSLAS – sutelkti ir parengti gimnazijos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

1. UŽDAVINYS. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
1.1.	UTA komandos sudarymas	2022 m. rugsėjo 1sav.	Direktorius	Suformuota UTA komanda ir patvirtintadirektoriaus įsakymu
1.2.	Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse	2022 m. spalio	Metodinių grupių pirmininkai	Metodinės grupės supažindinamos su UTA aktualijomis
1.3.	Kūrybinės dirbtuvės, kompetencijų žemėlapių kūrimas „Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys“	Lapkričio 3-4 d.	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Mokytojai (bent 80 proc.), bendradarbiaudami tarpusavyje, supras programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus
1.4.	Pamokos plano, pamokos scenarijaus pagalUTA kūrimas, koregavimas.	2023 m. sausio I savaitė	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba	Mokytojai gilins pamokos planavimoįgūdžius pagal UTAžinias ir gebėjimus, atsiras bendri susitarimai tarp mokytojų metodinėse grupėse. Suvienodės mokytojų (bent 60 proc.) metodiniai, didaktiniai reikalavimai.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
1.5.	Sukurtų pamokos scenarijų metodinėse grupėse ir jų pateiktų rekomendacijų aptarimas Metodinėje taryboje.	2023 m. vasario 2 sav.	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Gerosios patirties sklaida
1.6.	Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos, remiantis išorės audito išvadomis	2023 m. kovo 3–4 savaitės	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba	Pasiruošta pamokų stebėsenai
1.7.	Ilgalaikių planų pavyzdžiokūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais	2023 m. balandžio 3-4 sav.	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Parengtas ilgalaikiopiano pavyzdys
1.8.	Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų koregavimas	Gegužės mėn.	Direktorius, pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba	Iki 2023-08-31 atnaujinti dokumentai, patalpinti progimnazijos svetainėje, įvykusi sklaida
1.9.	Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas	2023 m. birželio 1-2 sav.	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Visi mokytojai susipažino su BUPplanais
1.10.	Pasirengimo diegti UTASTebėseną	Nuolat	Direktorius, pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba	Stebėjimų, vertimųškaičius

2. UŽDAVINYS. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
2.1.	Pasirengimo diegti BP situacijos analizė ir poreikių nustatymas, korekcija(mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.)	2022 m. rugsėjis–spalis	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba	Atliktas įsivertinimas, veiklų nusimatymas
2.2.	Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis.	2022–2023 m.	Pavadootojai ugdymui	Mokymų, konferencijų, diskusijų, pasitarimų, viešųjų, kt. konsultacijų skaičius
2.3.	Informacijos sklaida apieįtraukujį ugdymą tikslinėms grupėms – mokytojams, tėvams, mokiniams, kt. progimnazijos bendruomenės nariams	2022–2024 m.	Pavadootojai ugdymui, švietimo pagalbos specialistai	Progimnazijos bendruomenė žinoįtraukiojo ugdymo principus, vyksta pozityvios patirties sklaida
2.4.	Kvalifikacijos tobulinimas UTA aktualijomis, įtraukiojo ugdymo temomis	2022–2024 m.	Direktorius, pavadootojai ugdymui	Mokytojų kvalifikacijos rodikliai
2.5.	Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas	2022–2024 m.	VGK Pirmininkas ir pavadootojai ugdymui	VGK susipažino su naujai rengiamu VGK projektu, parengtomis veiklos tobulinimo rekomendacijomis, kompetencijų tobulinimu ir kt.

3. UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
3.1.	Progimnazijos bendruomenės supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA	2022 m.	Direktorius	100 proc. mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
3.2.	Informacijos, susijusios suUTA, viešinimas	2022–2023 m.	UTA komanda	Informacija viešinama progimnazijos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, TAMO dienyne ir kt.
3.3.	Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinių sričių nusimatymas	2022–2023 m.	Pavadootojai ugdymui	Susirinkimai, posėdžiai
3.4.	Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema	2022–2023 m.	UTA komanda	Pristatymas tėvams gimnazijos interneto svetainėje, susirinkimuose ir kt.
3.5.	Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema	2022–2023 m.	UTA komanda	Pristatymas mokiniams gimnazijos interneto svetainėje, socialiniame tinkle, kt.

4. UŽDAVINYS. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
4.1.	Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas	2022–2023 m.	Pavadootojas ugdymui	Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis
4.2.	Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai metodinėje taryboje	2022–2024 m.	Metodinė taryba, metodinės grupės	Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas
4.3.	Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos	2022–2024 m.	Direktorius, Metodinė taryba	Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas, atnaujintos aplinkos